
 
 

 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 

SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 

AREA SETTORE SERVIZIO 

TECNICA 
GESTIONE E SVILUPPO DEL 

TERRITORIO 
LAVORI PUBBLICI E OPERE 

 

 

REFERENTE POLITICO DIRIGENTE AREA RESP. SETTORE RESP. SERVIZIO 

VILLA DANILO NEGRI FAUSTO BARZAGHI MASSIMO N.P. 
 
 

Funzioni e procedimenti assegnati: si intendono qui richiamati il Funzionigramma, il Programma di 

mandato e il Documento Unico di Programmazione vigenti. 

Budget delle risorse umane di centro di costo: si intende qui richiamata la quantificazione riportata 

nel prospetto riepilogativo allegato. 



DATI-PRODOTTI-OUTPUT QUANTITATIVI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO 
 

DESCRIZIONE QUANTITÀ 2019 QUANTITÀ 2020 QUANTITÀ 2021 

CONTRATTI SOTTOSCRITTI PER LAVORI 2 4  

DISCIPLINARI DI INCARICO 2 6  

KM RETE STRADALE (STRADE COMUNALI+VICINALI) 28,50 28,50  

KM DI RETE CICLO-PEDONALE 20,30 20,30  

SEMAFORI 0 0  

 DOSSI ARTIFICIALI 24 27  

 OPERE PUBBLICHE REALIZZATE CON E SENZA COLLAUDO   
EFFETTUATO AL 31/12 

Dato non richiesto    

 

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI PROGETTI ASSEGNATI AL SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA 
 

1 
LAVORI DI AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA’ VALFREGIA CONCESA    

 

RIFERIMENTI DUP 2021-2023 MISSIONE 06 – PROGRAMMA 1   

N. FASI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

A 
Progettazione  e predisposizione procedure di affidamento lavori              

B 
Avvio procedure di gara e verifica requisiti              

C Fasi  di aggiudicazione              

 

 

INDICATORI DI PERFORMANCE 
Target % ponder Target % ponder Report % ponder 

 verifica intermedia verifica 31/12 

EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA corrisponde al rapporto tra risorse consumate e 
risultati ottenuti; 

      

Rispetto tempi fase A 30/06/21 35%     

Rispetto tempi fase B 30/11/21 35%     

Rispetto tempi fase C 31/12/21 10%     

EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;       

Realizzazione fasi A, B, C  31/12/21 20%     

ECONOMICITA’ corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico- 
finanziario nel raggiungere l’obiettivo prefissato; 

      

       

TOTALE  100%     



2 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE 

RIFERIMENTI DUP 2021-2023 MISSIONE 11 – PROGRAMMA 1   

N. FASI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

 

A 
Progettazione e predisposizione procedure affidamento lavori              

B 
Avvio procedure di gara e verifica requisiti                

C 
Fasi di aggiudicazione e avvio lavori                

 
 
 
 
 
 

 

INDICATORI DI PERFORMANCE 
Target % ponder Target % ponder Report % ponder 

 verifica intermedia verifica 31/12 

EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA corrisponde al rapporto tra risorse consumate e 
risultati ottenuti; 

      

Rispetto tempi fase A 30/06/21 30%     

Rispetto tempi fase B 31/08/21 30%     

Rispetto tempi fase C 30/09/21 10%     

EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;       

Realizzazione fasi A, B, C 31/12/21 30%     

ECONOMICITA’ corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico- 
finanziario nel raggiungere l’obiettivo prefissato; 

      

       

TOTALE  100%     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


