
 
 

 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022 

SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 

AREA SETTORE SERVIZIO 

TECNICA 
GESTIONE E SVILUPPO DEL 

TERRITORIO 
LAVORI PUBBLICI E OPERE 

 

 

REFERENTE POLITICO DIRIGENTE AREA RESP. SETTORE RESP. SERVIZIO 

VILLA DANILO NEGRI FAUSTO BARZAGHI MASSIMO N.P. 
 
 

Funzioni e procedimenti assegnati: si intendono qui richiamati il Funzionigramma, il Programma di 

mandato e il Documento Unico di Programmazione vigenti. 

Budget delle risorse umane di centro di costo: si intende qui richiamata la quantificazione riportata 

nel prospetto riepilogativo allegato. 



DATI-PRODOTTI-OUTPUT QUANTITATIVI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO 
 

DESCRIZIONE QUANTITÀ 2018 QUANTITÀ 2019 QUANTITÀ 2020 

CONTRATTI SOTTOSCRITTI PER LAVORI 3 2  

DISCIPLINARI DI INCARICO 6 2  

KM RETE STRADALE (STRADE COMUNALI+VICINALI) 28,50 28,50  

KM DI RETE CICLO-PEDONALE 20,30 20,30  

SEMAFORI 0 0  

DOSSI ARTIFICIALI 24 24  

 

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI PROGETTI ASSEGNATI AL SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA 
 

1 
STUDIO E REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ PARCHEGGI VIA SANTI E VIA GRAMSCI  

Progetto intersettoriale con la POLIZIA LOCALE  

RIFERIMENTI DUP 2020-2022 MISSIONE 03 – PROGRAMMA 0302 MISSIONE 04 – PROGRAMMA 0402 MISSIONE 10 – PROGRAMMA 1005 

N. FASI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

A 
Progettazione interna e predisposizione per procedure di 
affidamento lavori  

            

B 
Realizzazione lavori di nuova viabilità              

C Certificato Regolare Esecuzione lavori             

 

 

INDICATORI DI PERFORMANCE 
Target % ponder Target % ponder Report % ponder 

 verifica intermedia verifica 31/12 

EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA corrisponde al rapporto tra risorse consumate e 
risultati ottenuti; 

      

Rispetto tempi fase A 30/06/20 35%     

Rispetto tempi fase B 30/09/20 35%     

Rispetto tempi fase C 31/12/20 10%     

EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;       

Realizzazione opere A, B, C e collaudo 31/12/20 20%     

ECONOMICITA’ corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico- 
finanziario nel raggiungere l’obiettivo prefissato; 

      

       

TOTALE  100%     



2 PROCEDURE DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI  - (LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE LUNGO LA VIA PER VAPRIO  3’ LOTTO  - INTERVENTI DI 
REGIMAZIONE ACQUE PRESSO VIA ROCCA – LOCALITÀ PORTESANA – RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO CIMITERO DI TREZZO SULL’ADDA  CROCI A E B – 
LAVORI DI MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO STATICO BIBLIOTECA COMUNALE CON  PARTICOLARE RIGUARDO ALLE MURA DEL PARCO ) 

RIFERIMENTI DUP 2020-2022 MISSIONE 03 – PROGRAMMA 0302 MISSIONE 04 – PROGRAMMA 0402 MISSIONE 10 – PROGRAMMA 1005 

N. FASI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

 

A 
Determine a contrarre – approvazione              

B 
Avvio procedure di gara e verifica requisiti                

C 
Fase di aggiudicazione e stipula contratto 
 

lavori              

 
 
 
 
 
 

 

INDICATORI DI PERFORMANCE 
Target % ponder Target % ponder Report % ponder 

 verifica intermedia verifica 31/12 

EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA corrisponde al rapporto tra risorse consumate e 
risultati ottenuti; 

      

Rispetto tempi fase A 31/05/20 30%     

Rispetto tempi fase B 31/07/20 20%     

Rispetto tempi fase C 31/12/20 20%     

EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;       

Realizzazione fasi A, B, C 31/12/20 30%     

ECONOMICITA’ corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico- 
finanziario nel raggiungere l’obiettivo prefissato; 

      

       

TOTALE  100%     

 


